

Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení díla č. 28/15 ze dne 5.6.2015

Smluvní strany:

Česká republika - Úřad pro civilní letectví

Letiště RUZYNĚ, 160 08 Praha 6,

IČO: 48134678

Zastoupená Ing. Josefem Radou, ředitelem

Osoby oprávněné jednat jménem objednatele:

Ing. Václav Vašek ve věcech věcné správnosti a realizaci díla

Ing. David Jágr ve věcech smluvních

(dále jen objednatel)

a

Galileo Training, s.r.o.,

se sídlem Štefkova 1174/15, 169 00 Praha 6

IČO: 27910661

zastoupená Ing. Jiřím Prušou, jednatelem

(dále jen zhotovitel)

se dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě

I.

Článek II v části povinností Zhotovitele se mění takto:

b) Dodat objednateli celý předmět smlouvy nejpozději do 31.5.2016. Dílčí plnění jsou určena takto:

31.7.2015 – předložit ke schválení návrhy scénářů dílů 1 – 4

31.10.2015 - předložit ke schválení návrhy scénářů dílů 5 – 8

15.11.2015 – předložit ke schválení díly 1 – 4

28.2.2016 – předložit ke schválení díly 5 – 8

10.6.2015 – předložit ke schválení návrhy grafického designu webu Doletis.cz, Facebook profilu projektu

Spuštění webu s obsahem kampaně do 30 dnů po odsouhlasení grafického designu ze strany ÚCL.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž oba mají platnost originálu

V Praze dne.....**16.09.**.....2015


.....
Za objednatele


.....
Za zhotovitele

